

## Harjun ulkoilureitin kunnostus

Tekninen lautakunta 10.10.2024 § 101

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja  
Valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja

Aluehallintovirasto on myöntänyt Karkkilan kaupungille 56 400€ avustusta 188 000€ hankkeeseen Harjun alueen ulkoilureittien parantamiseksi. Avustushankkeeseen kuuluu kaupungin omarahoitusosuus joka oli 131 600€. Avustussumman saaminen edellyttää, että kaupunki myös todellisesti osallistuu hankkeen kustannuksiin omarahoitusosuuden mukaisesti. Hankkeeseen saatu avustus tulee käyttää vuoden 2024 loppuun mennessä. Määrärahaa on 15.9.2024 kaupungin kirjanpidon mukaan jäljellä 114 500€.

Karkkilan kaupungin liikuntatoimi on käynyt yhdessä kaupunkikehityksen kanssa keskustelua siitä, mitä kunnostustoimia on vielä tekemättä. Yhdeksi parannustoimeksi on noussut kivikorimuurin rakentaminen Harjun kentän päätyyn jalkapallokentän ja harjun väliin. Tällä estettäisiin harjun eroosio ja valuminen alas polkujen ja jalkapallokentän alueelle.

Yhdyskuntatekniikan päällikkö on kilpailuttanut keskusteluissa sovittujen kivikorien hankinnan. Alkuperäinen työ on ylittänyt hankintaohjeen mukaisesti viranhaltijan hankintarajan joten hankinta on peruttu. Nyt asiasta on käyty lisäkeskustelua sivistyksen ja kaupunkikehityksen sekä rakennusvalvonna ja liikuntatoimen kesken, jonka pohjalta on todettu, että kivikorimuurien sijoittaminen olisi oikeansuuntainen toimi ja myös muodostaisi yhtenäisen kokonaisuuden kentän toiseen päähän jo aiemmin sijoitetujen kivikorien kanssa. Aiemmin pyydettyssä tarjouksessa kivikori muurin pituudeksi tulisi n.80 m. Korkeudeksi on aiemmin kaavailtu yli 2 m. mutta tarkastelujen jälkeen on todettu, että n. 1,5 m korkuinen muuri olisi riittävä.

Työ vaatii maanrakennustöitä muurin paikan raivaamiseksi ja kentän ja harjun välisen tilan levenyttämiseksi sekä kivikorien hankinnan. Ennen hankkeen edistämistä varmistetaan AVI:lta, että aiottu toteutus on hankkeen mukainen.

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja

Tekninen lautakunta merkitsee asian tässä vaiheessa tiedoksi.

Käsittely: Merkittiin, että Essi Jumisko, Kari Seppälä ja Markku Kuusinen poistuivat tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.38.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 21.11.2024 § 124

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja  
Valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja

Aluehallintovirasto ei vielä ole antanut vastaustaan Harjun ulkoilureitin kunnostukseen esitettyjen muutosten hyväksymiseksi.

Asian valmistelun myötä on tullut esille, että mikäli kivikorimuuri toteutetaan suunnitelman korkuisena (1500 mm) tulee muurin eteen rakentaa 100 kg painoa kestävä pystyaita, joka suojaa mahdollisilta loukkaantumisilta muurilta pudotessa. Aidan rakentaminen lisää kustannuksia ja samalla heikentää mahdollisuutta esim. jalkapallopelin seuraamiselle aidan takaa.

Karkkilan kaupunki on hakenut aluehallintovirastolta vuoden lisääaikaa hankkeen toteuttamiselle.

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja  
Karkkilan kaupunki hakee aluehallintovirastolta vuoden lisääaikaa hankkeen toteuttamiselle.

Kaupunki käynnistää uudelleen selvityksen siitä, minkälaisilla toimilla ulkoilureitin kunnostusta on perusteltua ja tarkoituksenmukaista jatkaa.

Käsittely: Asiasta käytiin keskustelua ja keskustelun jälkeen kaupunkikehitysjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen seuraavasti:  
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki käynnistää uudelleen selvityksen siitä, minkälaisilla toimilla ulkoilureitin kunnostusta on perusteltua ja tarkoituksenmukaista jatkaa.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko muutettu päätösehdotus hyväksyä. Lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Päätös: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki käynnistää uudelleen selvityksen siitä, minkälaisilla toimilla ulkoilureitin kunnostusta on perusteltua ja tarkoituksenmukaista jatkaa.

Täytäntöönpano: kaupunginhallitus

Tekninen lautakunta 05.06.2025 § 57  
222/10.03.01.03/2024

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja  
Valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja

Maisemaarkkitehti on laatinut suunnitelmia ja vaihtoehtoja harjun kunnostustöiden loppuunsaattamiseksi. Vaihtoehtoissa on huomioitu harjun eroosion aiheuttama valuma sekä myös kentän toiminnallisuus ja käytettävyyden lisääntyminen. Suunnitelman keskiössä on ollut harjun leikkauskohdan sitomine ja jonkinmoisen muurin rakentaminen. Käytettävyyden ja turvallisuuden vuoksi eroosiota ja maa-aines valumaa estävän muurin tulee olla alle 70 cm korkea, jotta putoamisvaaraa ei synny. Toteutuksen yhteydessä on perusteltua huomioida liikuntapuolen toive siitä, että tukimuuri toimisi samalla pienenä katsomona.

Harjun kentän alkuperäisessä suunnitelmassa oli mukana parin rivin muurikatsomo, joka havaittiin rinteiden kaltevuuden ja materiaalin vuoksi liian vaikeaksi toteuttaa. Istumismahdollisuus haluttiin yhä pitää mukana, joten päädyttiin tutkimaan ratkaisua, jossa toteutettaisiin yksi istuimena toimiva max 60 cm muuri. Rinnettä saadaan sidottua eroosiosuojamatolla sekä mahdollisella.

Suunnitellut vaihtoehdot esitellään tarkemmin kokouksessa.

Harjun kunnostus on toteutettu Keskustan luontokohteiden kehittäminen -projektista, josta kaupungille on maksettusta avustuksesta on maksettu jo 80 %. Sekä jo käytetyn että loppuavustuksen saamiseksi kaupungin tulisi käyttää hankkeeseen vielä 91 520 €. Nyt suunnitellut toimet jäävät arviolta kustannuksiltaan alle 50 000€.

Jatkossa tulisi kesän aikana vielä miettiä, mihin muuhun rahaa voitaisiin käyttää. Yhtenä vaihtoehtona on polkureitistön jatkaminen, jota voidaan toteuttaa aiemmin jo tehtyjen maastoportaiden tapaisesti. Toteutettujen maastoportaiden kustannus on projektin kirjanpidon mukaan ollut 25 553€.

Kaupunginhallitus on vuoden 2025 talousarviokäsittelyssään päättänyt, että harjun kentän rahoitusta toteutetaan erikseen haettavana lisärahoituksena vasta sitten kun tiedetään, että rahoitukseen liittyvää Aluehallintoviraston tukemaa kunnostushanketta saadaan jatkettua vuodelle 2025. Tieto hankkeen jatkosta on saatu alkuvuodesta 2025.

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja  
Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että  
1) harjun kunnostustoimia jatketaan asiaselostuksessa esitetyin perustein ja toimenpitein  
2) kaupunkikehityksen yhdyskuntatekniikalle myönnetään 95 000€ lisämäärärahan Keskustan luontokohteiden kehittäminen -projektille

Käsittely: Lautakunta kävi asiasta keskustelua. Keskusteluna jälkeen kaupunkikehitysjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen seuraavasti: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että  
1) harjun kunnostustoimia jatketaan asiaselostuksessa esitetyin perustein ja toimenpitein  
2) kaupunkikehityksen yhdyskuntatekniikalle palautetaan 95 000€ lisämäärärahan Keskustan luontokohteiden kehittäminen -projektille  
3) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko muutettu päätösehdotus hyväksyä. Lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Päätös: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että  
1) harjun kunnostustoimia jatketaan asiaselostuksessa esitetyin perustein ja toimenpitein  
2) kaupunkikehityksen yhdyskuntatekniikalle palautetaan 95 000€ lisämäärärahan Keskustan luontokohteiden kehittäminen -projektille  
3) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus