

## **Käyttö- ja peruspalveluiden eriyttäminen Karkkilan ja Vihdin yhteisestä ympäristöstä**

### **Asiaselostus**

Muutoksen kuvaus: Karkkila – Käyttöpalvelut, peruspalveluiden (käyttäjä ja palvelinpalvelut) eriytys Vihdistä. Analysoidaan ja toteutetaan Karkkilan keskeisten käyttöpalveluiden eriytys Vihdistä Karkkilan omaan hallintaan. Tuotanto on arvioinut työmäärän analyysissä. Tavoite on, että arjen peruspalvelut toimivat Karkkilan omassa ympäristössä riippumatta Vihdistä.

Tavoitteena on Karkkilan käyttäjähallinnan ja palvelinpalveluiden (esim. tunnistautuminen, nimipalvelut, osoitepalvelut, tulostus) toiminta omassa ympäristössä, erillään Vihdistä.

Projektissa huomioidaan, että

- Karkkilan palvelimet ovat Tieran konesalissa ja niihin on suojattu yhteys sovitun internet yhteyden kautta (nykytapa säilyy).

- NAS ja tulostuspalvelu huomioidaan siirron yhteydessä.
- Toimialue /tunnistautumispalvelut (AD roolit) suunnitellaan Karkkilaan. Mahdollinen irrottautuminen nykyisistä riippuvuuksista (esim. PuhtiAD).

- Karkeat arviot (viitteelliset, tarkentuvat analyysissä). AD kokonaisuuden työ 6–10 työviikkoa: Domain Controller roolien pystytys alustavasti ~2 htp / palvelin (tarkentuu) sis. tarvittavat nimipalvelu/osoitepalvelu roolit.

Toteutuksena on nykytilan kartoitus, siirtosuunnitelma ja vaiheistus, toteutus, testaus ja dokumentointi (mukana asiakkaan käsikirja).

Palomuurin käyttöönotto on erillisessä muutoksessa. Työasemat ja profiilit Laitehallinnan muutoksessa. Palomuuuri oltava tuotannossa (liikenne Karkkilan omalle palomuurille) ennen kesää, jotta tämä voidaan viedä hallitusti. Tuotanto arvioi analyysissä, nostaako palomuurimuutos esiin muita käyttöpalveluihin liittyviä tehtäviä.

### **Ratkaisuvalta**

Karkkilan kaupungin hallintosääntö § 38 kohta 4; hankintaohje kohta 5.1.

### **Päätös ja päätöksen perustelut**

Päätän hyväksyä saadun tarjouksen mukaisesti yhteisestä ympäristöstä irtautumisen välttämättömän nykytilakartoituksen, siirtosuunnitelman työstämisen, siirron vaiheistuksen, testauksen, toteutuksen ja dokumentoinnin kokonaiskustannuksen, jonka työmääräarvio on 10 htv ja kustannusarvio 12.330 euroa (alv 0 %).

**Karkkilan kaupunki**

Talous- ja hallintojohtaja, Hankintapäätös

**Viranhaltijapäätös****Asianumero**

148/07.03.02/2026

**Päätöspäivämäärä**

03.06.2026

**Pykälänumero**

§ 4/2026

**Pöytäkirjan  
nähtävänä pito**

Tämä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

**Allekirjoitus**

Tämä viranhaltijapäätös on sähköisesti järjestelmäallekirjoitettu

Pieniniemi Leena  
Talous- ja hallintojohtaja**Tiedoksianto**

<b>Kenelle</b>	<b>Tiedoksiantotapa</b>
Kaupunginhallitus	sähköposti 3.6.2026
Kaupunginhallitus	kokous 22.6.2026