
Kaupunkikehitys Investoinnit TA2023 Tilanne maaliskuun loppu

TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU
Tilapalvelu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

8104 Takkoinrinne sisäilma korjauksia 50 000 Korjattu As 11 ja 14 As 21 työn alla Suunnittelu
8110 Yhteiskoulu julkisivu 100 000 Hankinta

                        sisäilma korjauksia 20 000 Toteutus
8111 Toivike pk julkisivu maalauksia 12 000
8113 Korpela julkisivu korjaus ja maalaus 12 000 Tilattu
8114 Nummela julkisivu korjaus ja maalaus 12 000 Tilattu
8116 Koliseva julkisivu korjaus ja maalaus 12 000 Tilattu
8117 Vuotinainen piharakennuksen kunnostus 30 000 Kunnostus aloitettu
8120 Asemanhalli julkisivu korjaus 20000 Tilattu
8121 LED valot 20 000 Uusitaan jatkuvasti
8147 Nyhkälän koulu valaisimien optimointi 40 000
8148 Haukkamäen koulu julkisivu korjaus 80 000 Korjaus meneillään
8149 Tuorilan koulu julkisivu korjaus ja maalaus 20 000 Tilattu
8155 Högfors pk verhojen uusiminen 20 000
8156 Museokattojen pesu ja korjaus 30 000 Tilattu
8157 Palv.keskus padat 65 000 Kilpailutuksessa
8166 Haapala pk portin ja aidan korjaus 15 000
8169 Työväenopisto sokkelin korjaus ja salaojat 30 000 Tilattu 
8171 Varikko aidan rakentaminen 100 000 Tilattu Toimenpidelupa saatu

                kameravalvonta 50 000 Kysytty tarjouksia
8122 Vikakorjaukset 180 000 Tehdään jatkuvasti
8170 Jätekatokset 90 000 Kysytään tarpeita ja selvitellään vaihtoehtoja
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1 008 000
Kaslan investointikohde (lukion opetustila) 35 000 Esitetään lisämääräraha 6.4. teklan kautta KH -> KV ratkaistavaksi

Yhdyskuntatekniikka
Kadut perusparantaminen 400 000 Perkontie kilpailutukseen huhtikuussa
Liikenneturvallisuuden parantaminen 50 000 Päällystystöiden yhteydessä
Uudisrakentaminen (Liistonkuja) 130 000 Liistonkujan suunnittelijan valinta ratkeamassa
Päällysteet 100 000 Kilpailutettu, tekla 6.4.
Kestävä Karkkila- hankkeet 225 000 Avaimet käteen hankinta, tarjousten jättö 21.4.2023
Katuvalojen saneeraus 15 000 Tehdään pääasiassa kesän jälkeen
Yleisten alueitten kunnostaminen 20 000 Eri kohteita, lähinnä katuympäristön korjauksia
Ennalta arvaamattomat kohteet 25 000 Tehdään jatkuvasti
Vesihuolto
saneerauskohteet 575 000 Perkontie + muut vesihuollon kohteet
Uudisrakentaminen 130 000 Liistonkujan suunnittelijan valinta ratkeamassa
Laitteet ja laitososat 40 000
Ennalta arvaamattomat kohteet 25 000 Tehdään jatkuvasti
Raakamaan hankinta 100 000 Jatkuva seuranta
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