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Työ- ja rakentamissuunnitelma Mansikin vallille 

Tämä suunnitelma on laadi u Mansikin meluvallin ympäristöluvan (ympäristölautaunta 
3.12.2019 § 63, (Dnro 48/11.01.00/2019) mukaisena vallin työ- ja rakentamissuunnitelmaksi. 
Luvan hakijana on ollut tekninen toimi, jota vastaa nykyisin kaupunkikehityksen toimiala.  

Valli sijaitsee kiinteistöillä 2224-405-2-30 ja 224-401-12-20 ja ne omistaa Karkkilan kaupunki. 

 

Toiminnan aloi aminen 

Tässä suunnitelmassa kuvataan lyhyes  ne periaa eet miten vallia aloitetaan rakentamaan ja 
miten sitä jatketaan kunnes valli on valmis lupamääräysten mukaises . Tämän työ- ja 
rakentamissuunnitelman lisäksi kevään ja kesän 2023 aikana kaupunkikehitys laa i erikseen 
myös hulevesien johtamis- ja käsi elysuunnitelman. Sen valmistelu vaa i vielä maastokäyn ä 
kevään sulamisjakson jälkeen.  

Vallin täy ötoimintaa ei aloiteta ennen kuin molemmat suunnitelmat on hyväksy y 
ympäristölautakunnassa. 

Vallin täytön toimintaa valvoo Karkkilan kaupungin yhdyskuntatekniikan päällikkö. 

Toiminnan käynnistyessä ja sen alkuvaiheissa kulkurei  vallin täy öön tapahtuu 
motocrossradan puolelta. Tästä on alustavas  sovi u kevään 2023 aikana suullises   
motocrossharrastajien yhteyshenkilön kanssa. Ajorei ä valliin motocrossradan puolelta varten 
rakennetaan vallin sivujoan yli ämiseen tarvi aessa väliaikainen ajo en rumpu. Se voidaan 
purkaa, kun ajorei ä ei enää vallin sivusta tarvita ja vallin täy öä voi jatkaa vanhan 
maankaatopaikan kärkiosan päältä kulkien. Tuolloin käkiosaa loivennetaan turvallisen 
maanajon takaamiseksi. 

Alkuvaiheessa hulevesialtaiden ja niihin kytkeytyvien hulevesijärjestelyjen rakentamisen työn 
aikainen kulkurei  tapahtuu kaupungin jätevedenpuhdistamon rei n kau a. Ajorei ä valliin 
motocrossradan puolelta varten rakennetaan vallin juurelle sivuojan yli ämiseen väliaikainen 
ajo en rumpu. Se voidaan purkaa, kun ajorei ä ei enää tarvita. 

Toimintaan lii yvä ajo- ja kulkuajat tapahtuvat luvan mukaises  arkisin klo 7-18 välisenä aikana, 
mu a kulkeminen radan kau a sovitaan aina ajoissa etukäteen ja tarkemmin erikseen 
motocrossradan käy äjien kanssa.   

Täytön edetessä turvallinen kulku voidaan järjestää jatkossa myös vanhan maankaatopaikan 
päästä. Vallin alkutäy ö ja pohjan valmistelu tapahtuu kaupungin omien rakennuskohteiden 
ylijäämämailla. 

 

 



Käsiteltävät materiaalit ja rakentaminen 

Vallin rakentamisessa käytetään Karkkilan maarakennuskohteista irrote avia pilaantuma omia 
maa-aineksia, jätebetonia sekä Karkkilan valimon valimohiekkaa ympäristöluvassa maini ujen 
kriteerien mukaises .  

Valliin tuotava valimohiekka tutkitaan lupahakemuksen laadunvarmistusjärjestelmän mukises  
(tutki u erä enintään 5000 tonnia). Valimohiekan ja jätebetonin laatu tutkitaan, jo a ne ovat 
luvan mukaisia. Mahdolliset muutokset laadunvarmistusjärjestelmän osalta hyväksytetään 
erikseen ympäristölautakunnalla. 

Karkkilan kaupungin pilaantuma omia maa-aineksia välivarastoidaan enintään 3 vuoden ajan. 
Valimohiekkaa tai jätebetonia ei välivarastoida alueella. Valimohiekkaa tuodaan vähintään 1000   
tonnia enintään viiden peräkkäisen arkipäivän jakson aikana. Pei äminen välivarastoiduilla 
puhtailla maa-aineksilla tapahtuu vähintään viikon sisällä siitä, kun valimohiekan tuomisen 
jakso on pää ynyt. 

Jätebetonikerroksen paksuus voidaan tehdä niin, e ä se on korkeintaan 1.5 m kuten 
lupamääräyksissä kerrotaan, mu a se tehdään vähintään 0,5 m kerroksissa työteknisistä syistä. 
Jätebetonin päälle tulee 0,5m moreenimaa-aineskerros, jota on vallin alueen välivarastossa 
puomitetun kulku en varrella. Moreenikerroksen täytön yhteydessä huolehditaan siitä, e ä 
vedenläpäisevyys minimoidaan 0,5m kerrostäytöillä eikä muodosteta ve ä kerääviä painanteita 
täytön aikana. Lisäksi vallin harja ja luiskat tasoitetaan lopuksi siten, e ä sadannasta imeytyy 
mahdollisimman vähän ve ä (lupamääräyksissä maini u enintään 5%) vallin sisäkerroksiin.  

Poikkileikkauskuvassa esitetyt vallin pintakerrosten (pintamulta, moreenikerros + geoteks ili) 
tekemiselle varataan täytön aikana laa niin, e ä myös sivuojat pysyvät koko ajan 
toimintakunnossa. 

 

Toiminta-aika 

Toiminta tapahtuu ainoastaan arkisin klo 7-18 välisenä aikana. Puomi pidetään kiinni ja 
luki una, kun ei ole toimintaa. Puomin lukon avain on vain niillä tahoilla, jotka suori avat vallin 
täytön toimintaa. Toiminta keskeytetään, mikäli olosuhteet sen vaa vat (pölyn leviäminen 
ympäristöön tai liian märkä ja upo ava keli).  

 

Hulevesien hallinta ja laadun seuranta 

Alueen alapuolelle ennen jokea rakennetaan hulevesien käsi elyaltaat. Altaista muodostuvaa 
kosteikkoalue a ja sen kehi ymistä lopulliseen laansa tarkkaillaan jatkuvas .  

Hulevesien tarkkailuohjelma ja hulevesinäy eiden o amisen suunnitelma laaditaan erikseen 
myöhemmin. Vallin saatua ympäristölautakunnalta toimintaluvan, jokeen pure avasta 
hulevedestä kaupunki o aa lupamääräysten mukaises  vesinäyteen aina rakentamisen aikana 
kerran kuukaudessa.  

Vallin rakentamisen aikana ja sen lopulta valmistu ua hulevesialtaiden paikalla varmistetaan, 
e ä ne toimivat lupamääräysten mukaises  hulevesikosteikon tavoin. 

 



Melu ja pöly 

Pölyä sidotaan tarvi aessa kastelulla. Vallin täytön työkohteessa käytetään normaaleja 
maanrakennuskoneita ja lai eita, jotka eivät aiheuta ylimääräistä melua. 

 

Raportoin  

Toiminnasta pidetään kirjanpitoa lupamääräysten mukaises ; alueelle tuotavien lajikkeiden 
laatu, määrä ja alkuperä, siirtoasiakirjat, poikkeukselliset lanteet ja niihin lii yvät 
toimenpiteet raportoidaan. Raportoin  tehdään vuosi ain Karkkilan kaupungin 
ympäristöviranomaiselle lupamääräysten mukaises . Vallin täytön valmistu ua loppurapor  
toimitetaan Karkkilan kaupungin ympäristöviranomaiselle lupamääräysten mukaises . 

 

Laadi u 20.4.2023, Karkkilan kaupunki / Kaupunkikehitys 

 

Lii eet  

Vallin täy öperiaa een pituus- ja poikkileikkauskuvat 

  

 

   

 

 

 


