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1 JOHDANTO 

 

Investointihankkeiden pitkäjänteisen suunnitelmallisuuden ja tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi Karkki-

lan kaupungilla on otettu käyttöön investointihankkeiden salkkumalli (KH 26.6.2023). Investointien salkkurapor-

tointi sisältää tiedot toteutuneista kustannuksista raportointijakson ajalta sekä selvityksen, jos toteutus ei ole 

mennyt suunnitellusti.  

Tämä asiakirja on investointien salkkuraportointi tammi-joulukuulta 2023. Raportti eroaa vuoden aiemmista ra-

porteista, sillä sen tiedot ovat vuoden 2023 lopun tietoja. Tästä syystä raportti ei sisällä loppuvuoden aikataulu-

suunnitelmaa 

Investoinnit on tässä raportissa jaoteltu värikoodein seuraavasti: 

 Valmis 

 Toteutunut osittain 

 Ei toteutunut 

 Muu syy 

  

Alla olevassa kaaviossa on ko. värikoodein koonti vuoden 2023 investointien toteutumisesta. 

 

 

  

35

5

6

2

Investoinnit 2023

Valmis Tot.osittain Ei tot. Muu



2 
Investointien salkkuraportointi 1–12/2023 

2 INVESTOINTIEN RAPORTOINTI TAMMI-JOULUKUULTA 
2023 

 
Investointikohteen nimi 
 

 
MTA 2023 

 
TP 2023 

 
Tot % 

 

 

 
Selostus 

Raakamaan hankinta     Raakamaata ei hankittu toi-
mintavuonna.     Tulot 0 0 0 % 

    Menot -100 000 0 0 % 

    Netto -100 000 0 0 % 

Maa-alueet     Maa-alueiden ostot ja myynnit 

    Tulot 0 30 335 0 % 

    Menot 0 -159 604 0 % 

    Netto 0 -129 270 0 % 

Yhteiskoulun IV- ja JS-korj.     Kosteus- ja pakkasrapautu-
neen julkisivun korjaus toteu-
tui. Luokkien sisäilmakorjauk-
sien osalta vaihdettiin kattole-
vyjä. 

    Tulot 0 0 0  0 % 

    Menot -120 000 -129 751 108 % 

    Netto -120 000 -129 751 108 % 

Korpela     Julkisivujen korjaus ja maa-
laus toteutui suunnitellusti 
 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -12 000 -11 867 99 % 

    Netto -12 000 -11 867 99 % 

Nyhkälän koulu     Sähköpiirustusten loppuku-
vien puuttumisen takia inves-
tointi ei toteutunut suunnitel-
lusti. 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -40 000 -13 337 33 % 

    Netto -40 000 -13 337 33 % 

Takkoinrinne sisäilma     Sisäilmakorjauksia tehty nel-
jän huoneiston osalta.     Tulot 0 0 0 % 

    Menot -50 000 -41 994 84 % 

    Netto -50 000 -41 994 84 % 

Haukkamäen koulu     Saatettiin julkisivujen vaurio-
korjaus- ja maalausta loppuun 
 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -80 000 -88 250 110 % 

    Netto -80 000 -88 250 110 % 

Toivikkeen päiväkoti     Julkisivun lahokorjausta ja 
maalausta.     Tulot 0 0 0 % 

    Menot -12 000 -12 836 107 % 

    Netto -12 000 -12 836 107 % 

Koliseva     Julkisivujen korjaus ja maa-
laus toteutui suunnitellusti 
 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -12 000 -11 537 96 % 

    Netto -12 000 -11 537 96 % 

Vuotinaisten leirikeskus     Piharakennuksen kunnostus 
toteutettiin suunnitellusti     Tulot 0 0 0 % 

    Menot -30 000 -30 646 102 % 

    Netto -30 000 -30 646 102 % 

Nummelanpuisto     Julkisivujen korjaus ja maa-
laus toteutui suunnitellusti. 
 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot --12 000 -12 272 102 % 

    Netto -12 000 -12 272 102 % 

Asemanranta rakennukset     Korjattiin luistinradan puolei-
nen seinä loppuun.     Tulot 0 0 0 % 

    Menot -20 000 -20 160 101 % 

    Netto -20 000 -20 160 101 % 

Led-valaisimet     Valaisimia vaihdettu useissa 
kohteissa. Tehty paljon 
omana työnä, joten säästynyt 
työkuluja. 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -20 000 -11 064 55 % 

    Netto -20 000 -11 064 55 % 
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Investointikohteen nimi 
 

 
MTA 2023 

 
TP 2023 

 
Tot % 

 

 

 
Selostus 

Vikakorjaukset, talonrakennus     Vikakorjauksissa oli useita eri 
kohteita. 
 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -180 000 -187 511 104 % 

    Netto -180 000 -187 511 104 % 

Tuorilan koulu     Julkisivujen korjaus ja maa-
laus toteutui suunnitellusti. 
 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -20 000 -21 320 107 % 

    Netto -20 000 -21 320 107 % 

Vikakorjaukset, tekninen     Ennalta arvaamattomia kuluja 
kertyi kaluston kunnossapi-
dosta. 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -25 000 -10 240 41 % 

    Netto -25 000 -10 240 41 % 

Högforsin päiväkoti     Verhot uusittiin. Investointi oli 
arvioitua edellisempi. 
 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -20 000 -13 699 68 % 

    Netto -20 000 -13 699 68 % 

Museoalueen rakennukset     Kattojen korjauksia jatkettiin 
suunnitellusti. 
 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -45 000 -39 456 88 % 

    Netto -45 000 -39 456 88 % 

Keskuskeittiön padat     Pataryhmä hankittiin suunni-
tellusti 
 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -65 000 -63 575 98 % 

    Netto -65 000 -63 575 98 % 

Haapalan päiväkoti     Portit ja aita korjattiin suunni-
tellusti 
 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -15 000 -14 015 93 % 

    Netto -15 000 -14 015 93 % 

Työväenopisto     Sokkelin korjaus ja salaoja si-
säpihan puolelle toteutettiin 
suunnitellusti. Toteutui arvioi-
tua edullisemmin. 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -30 000 -15 386 51 % 

    Netto -30 000 -15 386 51 % 

Roskakatokset     Eri kiinteistöihin rakennettiin/ 
kunnostettiin jätekatoksia, 
jotta kohteisiin saadaan lisät-
tyä kierrätystä/ lajittelua. 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -90 000 -81 502 91 % 

    Netto -90 000 -81 502 91 % 

Varikko     Varikkoalueen ympärille ra-
kennetiin aita ja alueelle 
asennettiin kameravalvonta. 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -135 000 -123 642 92 % 

    Netto -135 000 -123 642 92 % 

Kaupungintalon turvallisuuden 
parantaminen 

    Kaupungintalon jokaiseen 
huoneeseen vaihdettiin nyky-
aikaiset Iloq-lukot 
 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -30 000 -30 314 101 % 

    Netto -30 000 -30 314 101 % 

Lukion luokkatilan muutos     Luokkatila muutettiin kemian 
luokaksi 
 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -35 000 -37 129 106 % 

    Netto -35 000 -37 129 106 % 

Lukion tilojen suunn.varaus     Ei tarvetta muuton suunnitte-
luun.     Tulot 0 0 0 % 

    Menot -30 000 0 0 % 

    Netto -30 000 0 0 % 

Yhteiskoulun pihatyöt     Yhteiskoulun Valtatien puolei-
sen pihan kunnostus. 
 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -35 000 -26 224 75 % 

    Netto -35 000 -26 224 75 % 
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Investointikohteen nimi 
 

 
MTA 2023 

 
TP 2023 

 
Tot % 

 

 

 
Selostus 

Kirjaston tilasuunnittelu     Sivistystoimen palveluverkko-
selvityksen myötä kokonais-
ratkaisu siirtyy vuodelle 2024. 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -30 000 0 0 % 

    Netto -30 000 0 0 % 

Työväenopisto tilasuunnittelu     Sivistystoimen palveluverkko-
selvityksen myötä kokonais-
ratkaisu siirtyy vuodelle 2024. 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -30 000 0 0 % 

    Netto -30 000 0 0 % 

Kadut perusparantaminen     Toteutui muuten, mutta vii-
meistelytyöt tehdään ke-
väällä. 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -390 000 -281 207 72 % 

    Netto -390 000 -281 207 72 % 

Kadut, uudisrakentaminen     Liistonkujan rakentaminen 
aloitettiin joulukuussa, joten 
varoista käytettiin kolmannes. 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -130 000 -37 908 29 % 

    Netto -130 000 -37 908 29 % 

Kadut, päällysteet     Päällystystöihin kului enem-
män kuin oli budjetoitu.     Tulot 0 0 0 % 

    Menot -100 000 -114 847 115 % 

    Netto -100 000 -114 847 115 % 

Liikenneturv. parantaminen     Talven tulo siirsi osan vuo-
delle suunnitelluista investoin-
neista 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -50 000 -16 000 32 % 

    Netto -50 000 -16 000 32 % 

Kestävä Karkkila -hankkeet     Senioripuisto ja kuntoportaat 
toteutui     Tulot 0 205 345 0 % 

    Menot -225 000 -205 345 91 % 

    Netto -225 000 0 0 % 

Vaskijärvi -hanke     Kuluja muodostuu suunnitte-
lusta ja henkilöstön palkka-
menoista 

    Tulot 0 5 055 0 % 

    Menot -20 000 -8 709 44 % 

    Netto -20 000 -3 654 18 % 

Pappilanrinteen portaat     Irtoileva laatoitus korvattiin 
säänkestävällä betonivalulla 
ja ruostuneet kaiteet uusittiin. 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -65 000 -62 277 96 % 

    Netto -65 000 -62 277 96 % 

Ulkovalaistus     Katuvaloja saneerattiin alle in-
vestointiin vaaditun rajan, jo-
ten nämä kulut näkyvät käyt-
tötalouden menoina 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -15 000 0 0 % 

    Netto -15 000 0 0 % 

Kaupunki, www-sivujen uusim.     Ei toteutunut vielä vuonna 
2023.     Tulot 0 0 0 % 

    Menot -20 000 0 0 % 

    Netto -20 000 0 0 % 

Tieto- ja viestintätekn.  
hankinnat 

    Budjettivaraus ollut vuonna 
2022, loppulaskutettu vasta 
vuonna 2023.     Tulot 0 0 0 % 

    Menot 0 -14 037 0 % 

    Netto 0 -14 037 0 % 

Peruskoulut, iPadit     Toteutui suunnitellusti. 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -30 000 -30 000 100 % 

    Netto -30 000 -30 000 100 % 

Varhaiskasvatus, iPadit     Toteutui suunnitellusti. 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -10 000 -10 158 102 % 

    Netto  -10 000 -10 158 102 % 
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Investointikohteen nimi 
 

 
MTA 2023 

 
TP 2023 

 
Tot % 

 

 

 
Selitys 

Varhaiskasvatus, kalusteet     Toteutui suunnitellusti. 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -10 000 -10 425 104 % 

    Netto -10 000 -10 425 104 % 

Yhteiskoulu, digitaulut     Toteutui suunnitellusti. 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -20 000 -20 085 100 % 

    Netto -20 000 --20 085 100 % 

Yhteiskoulu, chromebook     Toteutui suunnitellusti. 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -10 000 -10 000 100 % 

    Netto -10 000 -10 000 100 % 

Mittauskalusto     Koko mittauskalusto uusittiin 
syksyllä 2023 
 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -47 000 -43 300 92 % 

    Netto -47 000 -43 300 92 % 

Vesi- ja viemäriverkost. perus-
korjaus ja uudisrakent. 

    Kaikki suunnitellut toimet saa-
tiin tehtyä, paitsi Liistokujan 
rakentaminen ja Perkontien 
viimeistely 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -705 000 -607 879 86 % 

    Netto -705 000 -607 879 86 % 

Laitteet, laitososat ja laitokset     Puhdistamon kemikaaliputkis-
ton uusintaa, näytteenottimien 
uusinta sekä varastokatosten 
rakentamista puhdistamoalu-
eella 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -40 000 -43 481 109 % 

    Netto -40 000 -43 481 109 % 

Vesihuolto, vikakorjaukset     Varattu infran erityyppisiin yl-
lättäviin kohteisiin, joissa 
käyttötaloutta rasittaa suureh-
kot vesihuoltoverkoston vuo-
tokohteet ja muut merkittävät 
kone- ja laiterikot 

    Tulot 0 0 0 % 

    Menot -25 000 -23 823 95 % 

    Netto -25 000 -23 823 95 % 

Yhteensä     Investoinneissa näkyy tuloina 
perusturvakuntayhtymä Karvi-
aisen purkamisesta johtuva 
1 040 648, joka tästä taulu-
kosta puuttuu. 

    Tulot 0 1 281 382 0 % 

    Menot -3 235 000 -2 746 812 85 % 

    Netto -3 235 000 -1 465 429 45 % 
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3 KOONTI INVESTOINTIEN MENOISTA  

 

Investoinnit, menot Suunnitellut menot, € 

MTA 2023 

TP 2023 Tot-% 

Kiinteä omaisuus -100 000 -159 604 160 % 

Talonrakennus -1 223 000 -1 047 728 86 % 

Julkinen käyttöomaisuus -995 000 -726 292 73 % 

Irtain omaisuus -147 000 -138 005 94 % 

Vesihuoltolaitos -770 000  -675 183 88 % 

Yhteensä menot -3 235 000    -2 746 812 85 % 
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