

Investointihankkeiden salkkuraportointi ajalta tammi-kesäkuu 2023

Tekninen lautakunta 31.08.2023 § 71
296/00.01.02/2023

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka
Valmistelijat: Kehityspäällikkö Taru Härkönen
Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Jani Hallenberg
Vesihuoltopäällikkö Markku Kuusinen
Kiinteistöpäällikkö Harri Lylylahti
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kai Seppälä

Investointisalkkuraportointi otetaan käyttöön vuoden 2023 syyskaudella. Liiteaineistosta ilmenee parhaiten mitä sillä tarkoitetaan. Koko sisältö investointien toimenpiteiden raportoinnista on linjassa muun talouden seurannan kanssa. Raportoinnissa ilmenee kaupungin eri yksiköitten investoinnit sekä talukoina että erilaisine graafisin esitysmuodoin.

Ensimmäisessä raportoinnissa kuvataan investointien tilanne 30.6.2023. Taulukoista ilmenee esimerkiksi eri väreihin, onko investointi aikataulussa, myöhässä, valmis, ei toteudu, myöhässä muu syy.

Investointsalkkuraportointi esitellään kokouksessa.

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka
Tekninen lautakunta merkitsee investointisalkun käyttöönoton tiedokseen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että kehityspäällikkö Taru Härkönen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksesta klo 17.35.

Kaupunginhallitus 09.10.2023 § 251

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén
Valmistelija: Kehityspäällikkö Taru Härkönen, kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

Karkkilan kaupungissa on siirrytty aiempaa selkeämmin johdettuun ja pitkäjänteiseen systemaattiseen kehittämistoimintaan. Investointihankkeiden pitkäjänteisen suunnitelmallisuuden ja tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi Karkkilan kaupungilla on otettu käyttöön investointihankkeiden salkkumalli (KH 26.6.2023).

Investointihankkeiden toteumasta tammi-kesäkuun 2023 osalta raportoidaan kesäkuun osavuosikatsauksen kanssa samalla aikataululla. Salkkuraportointi täydentää osavuosikatsauksen päätöksentekijöille tuottamaa informaatiota.

Investointien salkkuraportointi sisältää tiedot tehdyistä toimenpiteistä ja toteutuneista kustannuksista raportointijakson ajalta sekä aikataulun investointien toteutumisesta vuonna 2023.

Vuoden 2023 investoinneista 13 prosenttia oli valmiita 30.6.2023 mennessä ja aikataulussa oli 85 prosenttia. Vain yksi investointikohde oli myöhässä.

Investointihankkeiden salkkuraportti tammi-kesäkuulta 2023 on esityslistan liitteenä.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Kaupunginhallitus päättää

- 1) merkitä investointihankkeiden salkkuraportoinnin ajalta tammi-kesäkuu 2023 tiedokseen ja
- 2) lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Anna Tallgren poistui klo 18.35.

Kaupunginvaltuusto 23.10.2023 § 75
296/00.01.02/2023

Ehdotus:

Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä investointihankkeiden salkkuraportoinnin ajalta tammi-kesäkuu 2023 tiedokseen.

Päätös: Hyväksyttiin.