

Investointihankkeiden salkkuraportointi ajalta tammi-syyskuu 2023

Tekninen lautakunta 09.11.2023 § 113
296/00.01.02/2023

Esittelijä: Vs. kaupunkikehitysjohtaja Jani Hallenberg
Valmistelija: Kehityspäällikkö Taru Härkönen
Vesihuoltopäällikkö Markku Kuusinen
Tilapalvelupäällikkö Harri Lylylahti
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kai Seppälä

Karkkilan kaupungin vuoden 2023 talouden ja toiminnan toteumaa seurataan kolme kertaa vuodessa laadittavalla osavuosikatsauksella ja tilinpäätöksellä. Näiden yhteydessä seurataan investointeja ja niiden toteutumista erikseen salkkuraportoinnilla. Investointien salkkuraportointi sisältää tiedot tehdyistä toimenpiteistä ja toteutuneista kustannuksista raportointijakson ajalta sekä aikataulun investointien toteutumisesta vuonna 2023.

Vuoden 2023 investoinneista 27 prosenttia oli valmiita 30.9.2023 mennessä ja aikataulussa oli 69 prosenttia. Kaksi investointikohdetta oli myöhässä.

Investointien salkkuraportointi esitellään kokouksessa.

Ehdotus: Vs. kaupunkikehitysjohtaja Jani Hallenberg
Tekninen lautakunta merkitsee investointihankkeiden salkkuraportoinnin ajalta tammi-syyskuu 2023 tiedokseen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: